

Cronograma Jobsy																		
Avances	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				#	Riesgos
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
Avance 00 - Formación de equipos y repositorio																	1	Retrasos en la implementación del MVP Local
Avance 1.1 - Gestión básica de trabajos																	2	Errores en el manejo de procesos y estados
Avance 1.2 Ciclo de vida y consulta de trabajos																	3	Problemas de concurrencia entre trabajos
Avance 1.3 Cancelación y operación básica																	4	Fallas en la persistencia de datos
Avance 1.4 Ingeniería y evidencia del MVP																	5	Problemas durante la recuperación después de un reinicio
Avance 2.1 Cola y concurrencia																	6	Errores en la cancelación de trabajos
Avance 2.2 Salidas, persistencia y recuperación																	7	Problemas con solicitudes duplicadas o concurrentes
Avance 2.3 Cancelación y condiciones de conflicto																	8	Terminación inaseperada de procesos hijos
Avance 2.4 Observabilidad y robustez																	9	Retrasos en la implementación de la comunicación de red
Avance 2.5 Configuración, operación y calidad local																	10	Errores en el protocolo de comunicación
Avance 3.1 Servicio de red y cliente remoto																	11	Problemas al manejar desconexiones de clientes
Avance 3.2 Protocolo de comunicación																	12	Acceso no autorizado al servicio remoto
Avance 3.3 Desconexiones y múltiples clientes																	13	Fugas de procesos, archivos, o sockets
Avance 3.4 Seguridad y acceso remoto																	14	Pruebas insuficientes o realizadas demasiado tarde
Avance 3.5 Verificación final																	15	Matriz de responsabilidad y evidencias incompletas
																	16	Documentación y decisiones técnicas desactualizadas