Cronograma Jobsy

Avances	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Avance 00 - Formación de equipos y repositorio																
Avance 1.1 - Gestión básica de trabajos																
Avance 1.2 Ciclo de vida y consulta de trabajos																
Avance 1.3 Cancelación y operación básica																
Avance 1.4 Ingeniería y evidencia del MVP																
Avance 2.1 Cola y concurrencia																
Avance 2.2 Salidas, persistencia y recuperación																
Avance 2.3 Cancelación y condiciones de conflicto																
Avance 2.4 Observabilidad y robustez																
Avance 2.5 Configuración, operación y calidad local																
Avance 3.1 Servicio de red y cliente remoto																
Avance 3.2 Protocolo de comunicación																
Avance 3.3 Desconexiones y múltiples clientes																
Avance 3.4 Seguridad y acceso remoto																
Avance 3.5 Verificación final																