Reunión del 30 de septiembre del 2026

Objetivo:

Reunión semanal de seguimiento del proyecto Jobsy para presentar avances en desarrollo de backend, pruebas, arquitectura e integración, así como definir la dinámica de revisión de pull requests, la realización de pruebas entre ramas y la gestión de la documentación de minutas/transcripciones en el repositorio.

Hora de inicio / fin (sesión completa): 10:10:13 PM – 10:35:08 PM

Duración total de la sesión: 24 minutos y 54 segundos

Listado de participantes:

Usuario	Rol	Hora de ingreso	Hora de salida	Duración en reunión
Rico morones, Denice Estefania	Organizadora	10:11:38 PM	10:35:06 PM	23m 28s
Alexia Gómez	Presentadora	10:11:51 PM	10:35:06 PM	23m 14s
Jocelyn Ibarra Bravo	Presentadora	10:11:52 PM	10:35:06 PM	23m 15s
Benjamin Fletes	Presentador	10:13:08 PM	10:35:08 PM	21m 57s

Transcripción:

Daily - Jobsy-20260930_221512-Meeting Recording

September 30, 2026, 4:15AM

16m 6s

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA started transcription

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 0:09
Creo que ya está grabando.
Sí les aparece.

Alexia Gómez 0:17
Sí.

Benjamin Fletes 0:17
Este sí.

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 0:19
Ah, ya, muy bien.

Benjamin Fletes 0:21
¿Primero eres tú Danis, luego Alexa o no luego nada, verdad?

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 0:22
Entonces.
¿Qué quieres yo, mami, tú y luego Alexia?

Benjamin Fletes 0:31
Oh.
Or.
O K, backross.

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 0:38
Read.
Bueno, entonces pues vamos a comenzar compartiendo nuestros avances de esta semana.
Y pues voy a comenzar yo durante esta pues semana trabajé lo que fue la implementación de las bases de Iopsy, desarrollando lo que fue la gestión básica de los trabajos.
Esto pues mediante las clases job job manager y executor y este implemente la creación de trabajos con este sus identificadores únicos que en este caso son los issues que me.
Que me asignaron.
Que a su vez hacen referencia a los requisitos funcionales y también implementé validaciones de solicitudes vacías o mal formadas, pues son validaciones básicas, la ejecución de procesos de manera no bloqueante, por así decirlo.
Y el registro de los metadatos, que la información que guarda cada yo o cada proceso.
Como sus tiempos de recepción, inicio, terminación y código de salida, y también la consulta de trabajos mediante IDS y su listado filtrado por el estado, que pues estos estados forman parte de los metadatos de los procesos.
Y esto mismo ya se puede correr en WSL. Este se le puede hacer las pruebas ahí. De hecho, yo agregué 2 archivos de prueba para probar 2 cosas básicas.
¿Qué fue la ejecución concurrente de los trabajos?
y el cambio correcto de los estados y el funcionamiento general de estos requisitos pero como les digo nada más son hice dos pruebas Así que lo demás quedaría este asignado a Alexia o Pues a quien le toque hacer las pruebas que creo que al final todos tenemos que testear
Esto entonces, pues.
Yo creo que ahorita nos ponemos de acuerdo de cómo le vamos a hacer con eso, pero de mi parte es todo y pues le cedo la palabra a Naomi para que nos comparta sus avances.

Jocelyn Ibarra Bravo 3:16

Muchas gracias. Pues en mi caso, esta semana yo me encargué de programar la parte de las operaciones básicas de cancelación que tiene que cubrir el jobsy. Mi aporte cubre el requisito funcional número 10, que consiste en que el usuario debe poder solicitar la cancelación de un trabajo en ejecución.
Y el sistema refleja el resultado. También cumple el requerimiento funcional número 15. Es que el servicio debe iniciar y detenerse de forma controlada, sin aceptar trabajos nuevos durante el cierre, y finalmente cubre con el requisito funcional número 17, que consiste en que el cliente debe ofrecer ayuda de uso.
Y códigos de salida adecuados para éxito y error. Esa fue en la parte del backend, en la parte de la documentación, como ya había mencionado, se me encargué de la asignación formal de responsabilidades.
Y pues para poder terminar con mis responsabilidades asignadas para este avance, me faltaría actualizar el cronograma de nuestro proyecto. También me faltaría actualizar el readme con las instrucciones completas de construcción y ejecución y redactar los registros.
Que del uso que le di a la inteligencia artificial, además de pues realizar, yo me puedo encargar de realizar las pruebas de la parte de cancelación, que fue lo que yo programé.
Pues a grandes rasgos, esto fue lo que me encargué esta semana y le cedo la palabra a mi compañero Benjamín.

Benjamin Fletes 4:52

Okay, sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Este, bueno, yo hice unos cambios un poco sutiles al principio, más que nada porque este, bueno, obviamente pues salería todo lo del main con sus actualizaciones, sus este, sus cosas, para pues ya no trabajar con una versión vieja.
Una disculpa, pero no había corregido mi nombre en el cómic, este salía pues el mi, digamos, mi apodo de Linux, pero ya. Bueno, como tal el avance 40, que era pues lo de la estructura mínima, me di cuenta que algunas carpetas ya estaban creadas.
Y bueno, ya las creé, pero como estaban vacías, este Git no las estaba como tomando en cuenta. Entonces los agregué con GitKit para que así se guarden y pues junto también con las carpetas que ustedes agregaron, pues ya quedó las carpetas de pruebas, de resultados, de escritos, de documentación, etcétera, etcétera.
Y pues ya también este el avance 40, bueno, el issue número 42, que es la arquitectura del MVP local. Este pues ya creé el archivo donde voy a explicar cómo se conectan las partes del sistema. Como tal me faltan terminar uno que otro issue.
Por ejemplo, para hacer el modelo de estados, los trabajos que me faltan por ahí también con la falta de realizar lo que es mi registro del uso de la guía y aparte lo del ciclo de la vida. y.
Del ciclo de vida y consulta de trabajos. Entonces también me falta dejar bien

documentado esa parte y como pues se relaciona con la arquitectura y pues ya después sería pues hacer ese commit para que quede bien la trazabilidad y cuando pueda entrar este lo puedan checar todo.
Y pues de momento esos son los avancitos y los cosas que me faltan. Y pues muchas gracias y le cedo la palabra a Alexia.

Alexia Gómez 7:20
Gracias esta semana o en estos días yo estuve trabajando primero en lo que fue mi raíz. Creé una carpeta para las pruebas en la cual incluí un redmi con la idea general como los objetivos, algunos documentos y su estado actual. También agregué 5 archivos en los que puse información detallada para cada uno.
Como por ejemplo está el que es el uso para la IA en el que se explica que vamos a estar trabajando con inteligencia artificial artificial. Perdón, creo que en un inicio hemos mencionado que con chat GPT igual si cambiamos de ella, pues después lo modifico.
También está el caso de pruebas, especifiqué los cuatro estados y una plantilla con la que se estaría trabajando. Hice el plan de pruebas en el que incluí 10 puntos en los cuales yo consideré que fueron como que los importantes, como lo son el objetivo, alcances.
Criterios de entrada y salida y los tipos de prueba. Creo que estos son como que en los que me voy a enfocar un poquito más porque están los de pruebas funcionales. Se comprueban que una función realiza el comportamiento esperado. Están las pruebas negativas en donde se.
Comprueba si son aprobadas o si cumple o no el proceso, la tarea.
El trabajo, perdón, y las pruebas de integración en donde se comprueba la interacción que se tiene con el job manager y los procesos de Linux.
Y por último, está la prueba de flujo de extremo a extremo, en donde se comprueba el recorrido completo del trabajo desde que inicia hasta que finaliza, solamente por mencionar pues algunos puntos. Ya por último, agregué una matriz, la cual pensé en implementar, pues para tener un mejor control con lo de las pruebas.
En esta incluí el ID algunos de los requisitos pensados para el pull request de Denise, ya que este fue el primero que se subió.
Tenemos el caso de prueba, la automatización, evidencia, estados y el requisito formal en el cual se asignará, pues ya que la prueba finaliza. Con respecto a eso, también quería aprovechar para comentarles que no he aceptado los pull request tanto de Dennis como el de Naomi.
Porque primero necesito hacer las pruebas para ver si.
Todo está bien, todo funciona bien como debería de ser y pues si veo que sí, voy a aceptar primero el de Denise, ya que hasta ahorita.
Tengo completa la matriz para el pulse request de Denise. Ya empecé con la de Naomi porque pensaba agregar como que otras pruebas más, porque pues son procesos diferentes, pero.
En sí tengo la base, pensaba hasta el día de mañana empezar ahora sí, ya con lo de las

pruebas para ver si pasa o no pasa. los.
Procesos básicos que contemple para lo de las pruebas.
Igual voy a estar subiendo mis commits y les estaré informando si tengo algún problema o algo.
Pero pues por mi parte ya sería todo.

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 10:46
Va este, pues no sé si tengan alguna duda o si tengan problema con algo o algo que también como que debamos de mencionar así en general y que debamos conocer todos.

Alexia Gómez 11:06
A mí ahorita me dio una duda, sé que todos sí debemos de trabajar en todo, pero no sé qué les parezca si para este primer avance.
Me encargo yo como que de las pruebas básicas se pudiera decir básicas porque es como que.
Lo funcional hasta cierto punto en el proyecto y ya en el siguiente avance, ahora sí ya nos dividimos más para que pues todos sí participemos en todo, no sé qué opinan.

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 11:26
Hmm.
Este sí, yo creo que sí para las pruebas dices que tú creaste este archivos, no para hacer las pruebas como Cody, por así decirlo. Okay, este es que estaba viendo lo del profe que puso que todos debemos de checar lo de las PRS y pues prácticamente.

Alexia Gómez 11:40
sí, están en mi rey.

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 11:53
Pues tengo entendido que lo que deberíamos hacer nada más es cambiarnos a la rama de cada quien. O sea, por ejemplo, si quieren checar lo mío, nada más se cambian a mi rama y corren el programa, ¿no? Y ya checan, ahí le tratan de romperlo. No sé, igual con lo de Naomi nada más es cambiarse a su rama.

Alexia Gómez 12:09
No.

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 12:14
Y también probarlo lo que puso ella. Entonces es lo que tendríamos que hacer, que lo que puso el profe el otro día anuncio del classroom y antes de que antes.
Que debemos revisarlo y aprobarlo antes del merge, nada más que aquí en GitHub no recuerdo cómo se le pone como para probarla antes de hacerle un merge. No sé si

nada más es escribir un comentario o como aquí no sé cómo se hace, voy a ver cómo. ¿Cómo se hace o si escribimos un comentario de que he probado o así?

Alexia Gómez 12:53
Okay, bye.

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 12:54
Para checar eso, pues hacerlo también como eso del profe, y pues ya lo de las pruebas sí es algo más como de Alexia, no de que el propio código para hacer pruebas.
Yo creo que ya es como único que salió.
De repente.
Es sí, cierto, de lo de las grabaciones, es bueno, las transcripciones de estas reuniones, no sé quién las vaya a subir o quién las quiera subir, porque creo que deberíamos de crear una carpeta que sea específicamente para las transcripciones. Entonces no sé como a quién le tocaría si a Naomi.
O ha ven que se ha encargado de la estructura de las carpetas o si quieren que yo lo haga o Alexia, no sé ustedes qué opinan.

Jocelyn Ibarra Bravo 13:46
Yo no puedo hacer, no tengo un problema en subirlo de las minutas.

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 13:52
Entonces, para que alguien me entre, pues creo que hay una carpeta que dice documentación. Yo creo que ahí podemos hacer una que se llame este reuniones o transcripciones. Yo creo que reuniones, porque transcripciones suena muy general y de todos modos, entonces sí les pasé la primera y ahorita que deje de grabar.

Alexia Gómez 14:09
Sí.

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 14:13
Pues les pasó esta segunda para que ya quede eso comilla de una vez y pues ya tendrías otro cómic, por así decirlo.
Y.

Jocelyn Ibarra Bravo 14:26
De acuerdo, pues de mi parte no tengo ninguna duda, no sé Benja si tiene alguna duda que aclarar.

Benjamin Fletes 14:35
No, tampoco digo, no, pues no. O sea, la estructura y esa cosa este igual la puedo hacer yo, pero sí sin problema. Ahí este creamos la carpetita.

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 14:50
Sí, igual yo creo que con lo que vayamos a tener de este primer avance antes del segundo avance, este que tal vez ven cheque como lo que llevamos y veas y a partir de ahí este ya tenemos que ir empezando a crecer más el proyecto y creando más café.
más estructura para que para que la para crearla que ven la cree y empezar a trabajar desde ahí como para que no nomás a nosotros nos toque hacer carpetas y eso
Sino también trabajar con lo que le toca de rol a ver, que sí ser arquitecto.

Benjamin Fletes 15:29
Sí.

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 15:46
Pues sí, ya no hay nada más que.
¿Cómo se llama?
¿Qué comentar o dudas o así? Pues entonces dejen terminar la grabación.

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA stopped transcription

Resumen por integrante:

Denice Estefania Rico Morones:
Durante la semana implementó las bases de Jobsy desarrollando la gestión básica de trabajos a través de las clases Job, JobManager y Executor, asignó identificadores únicos, añadió validaciones para entradas vacías o mal formadas, ejecución no bloqueante, registro de metadatos y listado/consulta filtrado por estado probados en WSL con dos archivos de prueba iniciales; como compromisos, acordó coordinar la revisión de Pull Requests conforme a las indicaciones del profesor y delegar el testing extenso a Alexia y al equipo.

Jocelyn Naomi Ibarra Bravo:
Presentó el desarrollo de las operaciones básicas de cancelación en el backend, cubriendo los requisitos funcionales RF-10 (solicitud de cancelación en ejecución), RF-15 (inicio y cierre controlado del servicio) y RF-17 (ayuda de uso y códigos de salida de éxito/error); sus compromisos para cerrar el avance incluyen actualizar el cronograma del proyecto, actualizar el README con las instrucciones de ejecución, redactar el registro de uso de IA, probar su propio modulo de cancelación y subir las minutas/transcripciones de las reuniones a una nueva carpeta de documentación.

Benjamín Fletes:
Explicó que corrigió su identificación en los commits de Git, aseguró la persistencia de las carpetas de estructura mínima del proyecto mediante archivos .gitkeep (pruebas, resultados, escritos, documentación) y creó el archivo para explicar la arquitectura del MVP local; sus tareas pendientes incluyen finalizar el modelo de estados, documentar el ciclo de vida de los trabajos y la trazabilidad con la arquitectura, registrar su uso de

herramientas de IA y preparar la estructura de directorios para las siguientes fases según su rol de arquitecto.

Alexia Gómez:
Estructuró la carpeta de pruebas añadiendo un README.md explicativo y 5 archivos detallados que incluyen el plan de pruebas (10 puntos con enfoques funcionales, negativos, integración con JobManager/procesos de Linux y flujo extremo a extremo), la matriz de trazabilidad inicial y la plantilla de casos de prueba; sus compromisos inmediatos consisten en realizar las pruebas funcionales sobre la rama de Denice para aprobar su Pull Request, continuar con la matriz y pruebas de la rama de Naomi, e ir subiendo sus avances e informes de pruebas.