Reunión del 21 de octubre del 2026

Hora de inicio / fin (sesión completa): 9:57:04 PM – 10:31:08 PM

Duración total de la sesión: 34 minutos y 4 segundos

Objetivo:

Realizar la reunión semanal de seguimiento del proyecto Jobsy para revisar los avances individuales en el desarrollo del backend, la ejecución de pruebas y la documentación, enfocándose en la integración de los cambios de Benjamín (ya probados mediante su Pull Request), la presentación del avance de Denice sobre el manejo concurrente de trabajos y salidas estándar, la actualización de la guía de usuario y el estado de las pruebas a cargo de Alexia.

Listado de participantes

Usuario	Rol	Hora de ingreso	Hora de salida	Duración en Reunión
Rico Morones, Denice Estefania	Organizadora	10:04:08 PM	10:31:07 PM	25m 21s
Alexia Gómez	Presentadora	10:06:50 PM	10:31:06 PM	24m 16s
Jocelyn Ibarra Bravo	Presentadora	10:07:48 PM	10:31:08 PM	23m 20s
Benjamin Fletes	Presentador	10:15:34 PM	10:31:06 PM	15m 32s

Transcripción:

Daily - Jobsy-20261021_221505-Meeting Recording

October 21, 2026, 4:15AM

14m 1s

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA started transcription

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 0:08

Listo.

¿Y este quién quiere empezar?

Alexia Gómez 0:22

¿Ven que ahorita ya hiciste la perra?

R **RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA** 0:26
No, sí.

AG **Alexia Gómez** 0:27
En.
Se supone que de acuerdo a lo que sube lo tengo hasta mañana para subirlo, igual mañana ya les confirmo ya cuando terminaron las pruebas.

R **RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA** 0:41
Sleep, bye.
Cualquier cosa, no mandas mensaje, igual también, pues no te presiones tanto.

AG **Alexia Gómez** 0:52
Yep.

R **RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA** 0:59
Pero si quieres.

JB **Jocelyn Ibarra Bravo** 1:01
Igual por eso asigné un día para que tú pudieras acabar con calma lo de las lo de las pruebas. Este fue el objetivo para que no te sintieras tan presionado, Alexia.

AG **Alexia Gómez** 1:14
No, sí, gracias, nada más tengo una duda con lo del canva.
¿Ya lo abrí, ya vi que le estuvieron perdiendo cosas, pero en la parte de las pruebas, como qué les gustaría que pusiera?
Los scripts, capturas o el resultado.

R **RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA** 1:37
yo siento que podrías dividirlo como en los avances Como por ejemplo lo que testeaste de ver lo que vas a testear mío y lo de Naomi y como que expliques qué fue lo que testeaste en sí y así quieres ponerle capturas o indicar Cuáles son los archivos que corresponden a esos
Esto también así como tú, este le halles más como forma de explicar.

AG **Alexia Gómez** 2:07
Va.
Ok.

R **RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA** 2:13
No, pues si quieres, empieza el favor.

Este, pues ya como les dije, yo ya hice mi perra y ya terminé lo de el avance que me corresponde a mí. ya este.
Puede el programa puede trabajar con este con 500 trabajos, o sea, la lista de la llegada de los trabajos antes se cortaba, entonces ya puede leer este todos los trabajos, no importa la cantidad.
Y además, ya este cree un comando, no como que es el output, que este muestra lo que el trabajo imprime, que es el que es para.
Bueno, es en un el STD es en un **** y el STDRR creo que es en otro y estos ya no se mezclan, sino que ya este.
Ahora sí que el texto, pero sí.
Este decirlo.
Y también.
Este ya cada tal trabajo se puede lanzar en su en su propio grupo de procesos.
Entonces, al cancelar se manda la cosa que se llama si term, que este espera 2 segundos y ya después hace el.
A todo el grupo así no van a quedar.
Este hijos, osos huérfanos o ahí solos.
Y también otra cosa que hice es que si se cancela el mismo trabajo, la segunda respuesta dice, pues que la cancelación ya fue solicitada, o sea, es como una validación, sí, de que para que no se quiera cancelar 2 veces.
proceso porque pues no estaría bien. Entonces este ya empieza validación para que ya no sea como un error al momento de que.
Y de sí, de cancelarla a su tipo, bueno, 2 veces.
Y bueno, esas fueron algunas de las cosas que siento que fueron las más importantes que hice.
En mi parte.
No sé si tienes alguna duda.
Pues también quieren comentar lo que hicieron.

Jocelyn Ibarra Bravo 4:56
Pues yo esta semana, aparte de aprobar lo de la PR de Benja, aproveché para adelantar la parte de documentación que me toca a mí, porque pues aparte de estar de soporte del backend, soy la project manager. Después decidí adelantar la documentación que me tocaba para que luego no se me juntara todo.
Este ya acabé las transcripciones, al menos las que llevamos hasta el momento. Me faltaría esta y la de la reunión de la siguiente semana. También mejoré el formato de lo de los registros de la IA para que se viera un poco más profesional. Al inicio agregué de que una descripción de lo que es el documento y añadí una tabla.
Que contiene IDs de los registros y una breve descripción de cada uno y las herramientas que se utilizaron. Y ya luego abajo viene, pues en lo que estuvimos trabajando en el avance uno. Pues eso sí lo dejé intacto ya como tal de documentación, nada más me faltaría el cronograma.

Actualizarlo.
Y pues en el caso de la guía de usuario me tocaba a mí, pero vi que Benja hizo su guía de usuario para que pudiéramos entender cómo se ejecutaba este nuevo jobsy con sus cambios. Y pues lo voy a revisar para que en caso de que con lo que hizo Denise o con lo que vaya a hacer yo sea necesario cambiar la guía de usuario, pues yo me encargaría de.
Actualizarla, pero por lo pronto está muy completa y pues ya eso fue lo que hice esta semana. Ya mañana en la mañana, sin falta, probaría la PR de Denisse y una vez Alexia termine con sus pruebas, ya iniciaría yo con la última parte del backend que nos faltaría.

BF **Benjamin Fletes** 6:45
Va que va.
Este bueno, de mi parte lo que se hizo pues fue primeramente, pues ahora sí que mejorar la interfaz de comandos, lo del job sync para que pueda ser mucho más fácil y ejecutable, más limpio y así cheese de que lift status sin tener que poner todo el Python. bueno.
Lo que lo que modifiqué fue más que nada el by project y adapté un poco el CLI, el CLI, pues para reutilizar las funciones que pues ya estaban, ¿verdad? Y pues para dejar también la lógica que había hecho en el job manager, ni ahí en el executor.
y actualicé también una para así para que esté más entendible y puedan de que pueda hacerlo no de que ejecutarlo y a la guía de usuario y pues también en este caso en el avance 2 lo principal que hice fue
Pues implementar las colas de FIFO y pues para que haya también un límite de concurrencia que se pueda configurar, que también tenga su sincronización y que pues no se ejecuten más trabajos de los que se deben de ejecutar también. pues.
Me puse para que haya persistencia con SQL.
Que haya historial al reiniciar y podamos y digo y no tengamos que reiniciar, bueno, reejecutar los comandos que estaban, ¿no? Y quedó también configurable la el directorio de datos, la capacidad de la cola.
El socket actualiza un poco también la arquitectura los ADR las interfaces públicas y ya también quedo puesto en una rama para que bueno ya la aprobaron
Así que estuvo estuvo de greñas.

AG **Alexia Gómez** 9:14
Yo esta semana hice la PR para la validación de las pruebas.
De.
Lo que subió ven.
En este hice, si mal no recuerdo, 18 casos de pruebas.
De manera general fueron para la configuración y validación del software y el contrato público de SLI y puntos de entrada instalados.
Algunas de las pruebas fueron el socket predeterminado, la comunicación real entre el

cliente y el daño, la validación de rutas.
Como se comentó en un inicio, vi que.
Denise Jason, su PR, voy a iniciarla.
Ahorita y yo creo que ya mañana las tuvo para que Naomi pueda continuar.

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 10:24
Este.
Pues no sé que tengan algo más que comentar, además de sus avances.

Jocelyn Ibarra Bravo 10:34
Yo tengo algo que comentar con respecto a lo de los registros de la IA, este como mencioné, cambié el formato.

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 10:41
Sí.

Jocelyn Ibarra Bravo 10:45
Pero tengo una duda con respecto a dicho formato, ¿no? O sea, agregué la tabla como para que se viera menos vacío, pero no sé si debamos de que agregar los prompts que usamos o algo así, porque cuando hice lo de la plantilla para lo de los registros, pues cuando investigué me daban formas muy distintas de hacerlo.
Entonces, pues en el avance uno lo hice de que lo más básico posible por el corto tiempo que teníamos, pero pues no sé si consideren que debamos agregar algo más.
No sé, me gustaría que lo revisaran y me dijeran si sí consideran que está completo.
Sino, pues para agregar lo que sientan que haga falta y pues también hacer el recordatorio, ¿verdad? De que vayan poniendo sus registros de la IA, por favor, para que no se nos acumule, porque pues nada más tenemos 7 registros que fueron del avance uno y pues no creo que el profe nos crea que con esos hemos tenido hasta el momento, ¿verdad?
¿Y tú ya la única duda que tengo por el momento?

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 11:52
Sí este voy a ver cómo bueno en caso de que sí pongamos los proms este ay es que mis proms están bien feos le hablo bien feo a la niña entonces tengo que ver cómo

Benjamin Fletes 12:08
Yo también.
Sí.

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 12:12
¿Cómo lo voy a acomodar para que?
No.

Pues para que se vea decente y también porque pues literal le.
Este.
Bueno, si es el puro pronto, si es como que todo el mensaje, eso estaría difícil.

Benjamin Fletes 12:40
Sí, Jordan.

Jocelyn Ibarra Bravo 12:40
Sí, yo creo que con el nada más para que no sea tan extenso, porque sí, los míos también están medio medio feos.

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 12:50
Bueno, yo como los más decentes o los que le pido como que me explique a lo mejor algunas cosas.
Bueno, pues sí, ya no tienen más dudas o más este.
Pues les podemos dejar hasta que la sesión. y.
Pues para tener la grabación.

Benjamin Fletes 13:46
Va que va, sí, no, yo no tengo ninguna dudita más que eso.

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA stopped transcription

Resumen por integrante:

Denice Estefanía Rico Morones:
Informó que concluyó su Pull Request permitiendo que el programa gestione un flujo amplio (hasta 500 trabajos sin cortes), implementó el comando para separar las salidas estándar (stdout y stderr), configuró el lanzamiento de procesos en grupos independientes con manejo de señales (SIGTERM con espera de 2 segundos para evitar procesos huérfanos) y añadió validaciones para impedir solicitudes de cancelación duplicadas; asimismo, coordinó los tiempos para que Alexia finalice las pruebas sin presiones excesivas.
Jocelyn Naomi Ibarra Bravo:
Verificó y aprobó el Pull Request de Benjamín, adelantó la documentación de soporte y project management estructurando las transcripciones previas e incorporando una tabla resumen con IDs y descripciones en los registros de IA para darles mayor formalidad; como compromisos, acordó revisar la guía de usuario creada por Benjamín (actualizándola de ser necesario en función de los cambios de Denice o los propios), probar el PR de Denice a primera hora del día siguiente y comenzar con la última fase del backend una vez que Alexia concluya los tests.

Benjamin Fletes:
Actualizó la interfaz de comandos (CLI y jobsync) simplificando la ejecución sin requerir prefijos de Python mediante adaptaciones en pyproject.toml, e implementó las colas FIFO con límite de concurrencia configurable, persistencia en SQLite para conservar el historial ante reinicios, configuración del directorio de datos y actualización de la arquitectura y ADRs, dejando todo integrado en una rama que ya fue aprobada.
Alexia Gómez:
Trabajó en la validación de los cambios de Benjamín elaborando un total de 18 casos de prueba enfocados en la configuración del software, el contrato público del CLI y los puntos de instalación, el socket predeterminado, la comunicación cliente-daemon y la validación de rutas; se comprometió a iniciar las pruebas sobre el Pull Request de Denice para subir sus resultados a más tardar al día siguiente.