Reunión del 23 de septiembre del 2026

Objetivo:

Realizar la reunión semanal de seguimiento del proyecto Jobsy para revisar los entregables finalizados del Avance 1 (creación de repositorio, roles, README, estructura base, matriz de roles) y definir la asignación de responsabilidades y tareas técnicas para la siguiente iteración.

Hora de inicio / fin (sesión completa): 8:57:25 PM – 9:30:23 PM

Duración total de la sesión: 32 minutos y 58 segundos

Listado de participantes:

Usuarios	Rol	Hora de ingreso	Hora de salida	Duración en reunión
Rico morones, Denice Estefania	Organizadora	9:01:01 PM	9:30:23 PM	29m 22s
Jocelyn Naomi Ibarra Bravo	Presentadora	9:01:27 PM	9:30:23 PM	28m 53s
Benjamín Fletes	Presentador	9:02:27 PM	9:30:23 PM	27m 53s
Alexia Gomez	Presentadora	9:04:54 PM	9:30:23 PM	25m 25s

Transcripción:

Daily - Jobsy-20260923_211359-Meeting Recording

September 23, 2026, 3:14AM

8m 33s

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA started transcription

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 0:08

Creo que ya está grabando, a ver si creo que les pide como aceptar algo cuando vayan a aprender el micrófono.

Benjamin Fletes 0:17

Sí, a mí ya me aparece que está grabando.

RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA 0:17

No estoy seguro.

Muy bien.

Bueno.

Pues ahora sí, hablando de los avances y de lo que hemos hecho, pues para este primer avance que entregamos la semana pasada, yo me encargué de.
Crear el repositorio y pues darle acceso a ustedes compartírselos.
Y también en la creación de los roles.
Ya ven que se los mandé según me basé en lo que piden los documbres del profe que están en Classroom y pues en el número de integrantes del equipo para ahora sí haber repartirlos de manera equitativa. Y pues ya lo que me toca hacer para este siguiente avance prácticamente.
Es este cuanto a los requisitos funcionales, ya empezar a programar. y.
Pues ya que el sistema pueda recibir como comandos o programas con parámetros de entrada y pues que sean registrados y que devuelvan un identificador único y también ya empezar a crear validaciones para la solicitud para que este rechace entradas vacías o con información.
No autorizada.
Y pues ya de mi parte es eso, no sé, Naomi.
¿Qué quieres compartir?

Jocelyn Ibarra Bravo 1:54
Muchas gracias. Yo, para el primer avance que tuvimos de este proyecto, me encargué de redactar y darle el formato al README con la información.
Proyecto, la descripción, construcción provisional, integrantes, modos de contacto, entre otras cosas. También me hice cargo de diseñar nuestro cronograma de actividades para todos los avances que corresponden al proyecto.
Y me encargué de asignar los issues para tener las actividades ya de forma organizada en el GitHub y en el caso de este siguiente avance, ya redacté de forma este ya más profesional los roles que se nos fue asignado a cada uno, así como las actividades específicas.
Que nos corresponden para este avance para que no nos haga falta nada.
Y también he estado modificando el ritmo con los roles asignados para que también estén ahí.
Y voy a empezar a investigar sobre el módulo de cancelación, que es la parte del desarrollo de backend que me tocó a mí. Tengo que investigar el flujo de trabajo, más que nada cómo funciona el tema de la asignación de los estados y la consulta para poder realizar las cancelaciones requeridas.
Y como extra, me voy a encargar también de la documentación, así como de preparar un documento compartido en el que vamos a poder subir el uso que le estemos dando a la inteligencia artificial durante el desarrollo del proyecto.
Y en mi caso, eso sería todo. Le cedo la palabra a Benjamín.

Benjamin Fletes 3:40
va va que va Hola Sí bueno este Les comento así rapidito de lo que pues me encargué la primera el primer avance y lo que me va a tocar o bueno lo que voy a estar

realizando para el siguiente Eh bueno primeramente pues hice la estructura completa vaya del de pues del proyecto el cual pues lo hice por carpetas divididas primeramente pues está donde estará el código fuente que será como el crs la documentación donde estará la documentación una carpeta para
Pruebas para gestión.
También, pues claro, para que no se incluyan cosas, digamos, documentos más importantes. También realicé los punto o ignore como el punto que te ignore y pues para futuras, digamos, ahora sí que actualizaciones, una lista de requerimientos.
Para irla actualizando y pues la que está de momento.
Y ahora sí que pues esta es como la estructura base completa.
Pero pues ahí vamos a estar partiendo para ir ahora sí que actualizando más que nada pues el proyecto, lo que cabe. Y pues ahora sí, lo que voy a estar realizando para el siguiente avance pues será programar, ya que sea la función para pues que el usuario pueda ver el estado de un trabajo.
Una consulta de trabajos en la arquitectura mbp que será como diseñar y documentar el mapa cómo se van a conectar las partes de nuestro programa local el modelo de Estados que será definir los estados de un trabajo vaya para.
Pues nuestras desarrolladoras y pues por último.
Pues escribir los documentos que pues justifican también nuestras decisiones.
Y pues creo que eso sería todo de mi parte. Entonces, ahora sí, te deseo la última palabra, Alexa.

AG **Alexia Gómez** 6:04
Va va, gracias. Yo en mi primer avance, que fue lo de la formación de equipos y repositorios, me encargué de hacer la matriz de roles. Los roles, como mencionó Denisse, ella se encargó como de definirlos. Yo lo que hice fue más como darle un formato y especificar.
¿Que ¿De qué se iba a encargar cada persona?
También le hice merch al primer avance que subió Naomi.
Eso fue el primer avance y del segundo avance, pues se trabajará. Bueno, yo específicamente trabajaré en la etapa de pruebas y verificación del sistema desarrolladas hasta lo que llevemos hasta ese día.
Se comenzará.
Con la elaboración de los primeros casos de prueba para comprobar el funcionamiento de las diferentes funcionalidades implementadas. De igual manera, se comenzará con la construcción de una matriz de trazabilidad, esto con el propósito de relacionar los requerimientos del proyecto con las funcionalidades y pruebas realizadas.
En pocas palabras, pues a mí me toca más que nada verificar que se cumpla con todo lo establecido, identificar posibles errores y compartirles a ustedes en que se pudiera mejorar.

R **RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA** 7:28
Bueno, muy bien, este ya es todo lo que quiere compartir.

AG **Alexia Gómez** 7:38
Por mi parte, sí.

BF **Benjamin Fletes** 7:41
Igual, sí, igualmente.

R **RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA** 7:42
este vi que no me hizo un commit que creo que es el documento que nos pasó igual corrígeme si estoy equivocada y pues yo creo Alexia si lo pudieras revisar y pues hacerle porque ahí está el
Bueno, la PR.

AG **Alexia Gómez** 8:04
Sí, y ahorita sin problemas helado.

R **RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA** 8:07
Vale.
Bueno, entonces si ya no hay nada más que revisar, pues hasta aquí dejamos esta prioridad y nos vemos la siguiente semana.
Bueno, dejen de tengo la grabación.

◉ **RICO MORONES, DENICE ESTEFANIA** stopped transcription

Resumen por integrante:

Denice Estefanía Rico Morones:
Se encargó de crear el repositorio, compartir los accesos y proponer la distribución equitativa de los roles; para el siguiente paso, su compromiso principal será comenzar con la programación de los requisitos funcionales, permitiendo que el sistema reciba comandos con parámetros, genere identificadores únicos y aplique validaciones para rechazar entradas vacías o no autorizadas.

Jocelyn Naomi Ibarra Bravo:
Redactó y dio formato al README.md, diseño el cronograma general de actividades y organizó los issues en GitHub; se enfocará en actualizar los roles en la documentación, investigar y desarrollar el módulo de backend para la cancelación de trabajos y preparar el documento compartido para el registro del uso de inteligencia artificial.

Benjamin Fletes:
Se encargó de estructurar el proyecto por carpetas, configuró el archivo .gitignore y elaboró la lista inicial de requerimientos; para la siguiente parte su labor será encargarse de la función de consulta del estado del trabajo, diseñar el mapa de conexion local bajo la arquitectura MVP, definir el modelo de estados y redactar documentos que justifiquen sus decisiones técnicas.

Alexia Gomez:
Elaboró la matriz de roles detallada a partir de la propuesta inicial y realizó el merge del primer PR de Naomi; para la siguiente etapa, trabajará en la verificación y pruebas del sistema, elaborando casos de prueba, construyendo una matriz de trazabilidad para los requisitos, detectando posibles errores y revisando los pull requests pendientes.